

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 - Istituto TRIC815008**

Con la presente il sottoscritto Maravalle Cristina dirigente scolastico dell'Istituto IST. OMNICOMPR.R.LAPORTA (cod.meccanografico TRIC815008), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/12/2016** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-62 - Ambienti al passo coi tempi

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara

Come da richiesta della ditta fornitrice Gema Informatica snc del 13/10/2016 accolta al protocollo di questo Istituto il 14/10/2016 al n°6671/C14, in quanto non in grado di consegnare entro il 31/10/2016 una parte degli arredi previsti nel capitolato di gara consistente in n° 24 sedie e n° 1 tavolo risultato danneggiato alla consegna.

Distinti saluti

Data 18-10-2016

il Dirigente Scolastico

Maravalle Cristina

(Firmato digitalmente)